

تقویم سالیانه طرح جوانه (برنامه گزینت فناوری)

ریز فعالیت	مجری	فراخوان اول	فراخوان دوم
انجام تبلیغات محیطی و الکترونیکی (وبگاه پارک و دانشگاه، بنر و پوستر و...)	پارک مجری	اسفند ۱۳۹۸ و هفته سوم فروردین ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹
<b>ثبت نام در فراخوان</b>	متقاضی	۱۶ لغایت ۲۹ فروردین	هفته اول و دوم مهر
جلسه آشنایی متقاضیان با برنامه به همراه پرسش و پاسخ	پارک مجری	در بازه زمانی فراخوان	در بازه زمانی فراخوان
بررسی پرونده‌ها و رفع و تکمیل نواقص	پارک مجری و متقاضی	۳۰ فروردین لغایت ۸ اردیبهشت	هفته سوم و چهارم مهر
برگزاری جلسات پیش دفاع و دفاع	پارک مجری	۹ لغایت ۱۹ اردیبهشت	هفته اول و دوم آبان
برگزاری شورای پذیرش پارسا و ارسال نتایج از پارک به وزارت و سازمان حامی	پارک مجری	۲۰ لغایت ۲۶ اردیبهشت	هفته سوم آبان
ارزیابی و اعلام نظر سازمان حامی به وزارت	سازمان حامی	۲۷ اردیبهشت لغایت ۲ خرداد	هفته اول آذر
<b>اعلام نتایج</b>	دبیرخانه عتف و پارک مجری	هفته اول خرداد	هفته دوم آذر
ارسال گزارش پیشرفت کار ارزیابی میان دوره اول (کارشناسی ارشد و دکتری)	متقاضی	هفته اول مهر	هفته چهارم فروردین ۱۴۰۰
جلسات داوری ارزیابی میان دوره اول (کارشناسی ارشد و دکتری)	پارک مجری	هفته دوم مهر	هفته اول اردیبهشت
ارسال گزارش پیشرفت کار ارزیابی پایان دوره (کارشناسی ارشد)	متقاضی	هفته اول بهمن	هفته چهارم شهریور
<b>نمایشگاه و همایش پایان دوره (کارشناسی ارشد)</b>	پارک مجری و متقاضی	هفته سوم بهمن ۱۳۹۹	هفته دوم مهر ۱۴۰۰
ارسال گزارش پیشرفت کار ارزیابی میان دوره دوم (دکتری)	متقاضی	هفته دوم بهمن	هفته اول مهر
جلسات داوری ارزیابی میان دوره دوم (دکتری)	پارک مجری	هفته سوم بهمن	هفته دوم مهر
ارسال گزارش پیشرفت کار ارزیابی پایان دوره (دکتری)	متقاضی	هفته دوم شهریور ۱۴۰۰	هفته چهارم بهمن
<b>نمایشگاه و همایش پایان دوره (دکتری)</b>	پارک مجری و متقاضی	هفته چهارم شهریور ۱۴۰۰	هفته دوم اسفند ۱۴۰۰

نمای کلی از تقویم زمان فعالیت‌های مهم دو فراخوان

فراخوان	اعلام نتایج	میان دوره ۱ ارشد و دکتری	پایان دوره ارشد و میان دوره ۲ دکتری	پایان دوره دکتری
فراخوان اول	خرداد ۱۳۹۹	مهر ۱۳۹۹	بهمن ۱۳۹۹	شهریور ۱۴۰۰
فراخوان دوم	آذر ۱۳۹۹	اردیبهشت ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰